

ИЗМЕНЕНИЯ №5 В ПРОЕКТНУЮ ДЕКЛАРАЦИЮ

*Общество с ограниченной ответственностью
Инвестиционно-строительная компания «РАС»
по строительству «Многоквартирного жилого комплекса «Дом Романовых»
по ул. Автолюбителей в г. Краснодаре»*

г.Краснодар

27 декабря 2016 года

Внести в проектную декларацию изменения, изложив п.2.2. Декларации в следующей редакции:

«2.2. предполагаемый срок получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию – 4 квартал 2023г., в том числе срок получения разрешения на ввод в эксплуатацию:

I этап строительства – 4 квартал 2019г.:

- 26-этажный жилой дом (с подземным и техническим этажами) со встроенными офисными помещениями (секция 1);
- Надземно-подземная автостоянка со встроенными офисными помещениями (секция 4);
- Подземная автостоянка (секция 6/1);

II этап строительства - 4 квартал 2020 г.:

- 26-этажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (секция 2);
- Подземная автостоянка (секция 6/2);
- Подземная автостоянка (секция 6/3);

III этап строительства - 4 квартал 2021 г.:

- 26-этажный жилой дом со встроенными офисными помещениями (секция 3);
- Надземно-подземная автостоянка со встроенными офисными помещениями (секция 5);
- Подземная автостоянка (секция 6/4).

Исполняющий обязанности генерального директора _____ А.А.Домбалин



Опубликовано на официальном сайте ООО ИСК «РАС» (www.ras23.com) 23.12.2016 г.